

**Zapisnik s 3. sastanka projektnog tima za projekt Centar za razvoj, primjenu i transfer bioloških istraživanja – BIOCRIPT (KK.01.1.1.09.0016) u sklopu poziva „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“, korisnika Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno – matematičkog fakulteta**

**Mjesto održavanja sastanka:** Online sastanak putem Microsoft Teams-a

**Datum održavanja sastanka:** 21.07.2021.

**Zapisnik sastavila:** Renata Grenković

Dana 21. srpnja 2021. godine održan je 3. redovni koordinacijski sastanak projektnog tima na kojem su sudjelovali članovi tima (prema listi sudionika):

- Prof.dr.sc. Anđelka Plenković-Moraj
- Prof.dr.sc. Mirta Tkalec
- Izv.prof.dr.sc. Ivana Ivančić Baće
- Izv.prof.dr.sc. Nataša Bauer
- Izv.prof.dr.sc. Martina Šeruga Musić
- Prof.dr.sc. Domagoj Đikić
- Izv.prof.dr.sc. Ana Previšić
- Doc. dr. sc. Ivana Šola
- Renata Grenković, administratorica projekta

Treći koordinacijski sastanak projektnog tima je organiziran s ciljem pregleda dosadašnjih aktivnosti te praćenja napretka projekta u smjeru utvrđivanja koraka koje je potrebno poduzeti u daljnjoj provedbi projekta u odnosu na vremenski plan i planirani opseg aktivnosti sukladno Prijavnom obrascu koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Sastanak je započeo uvodnim riječima prof.dr.sc. Anđelke Plenković – Moraj i prof. dr. sc. Mirte Tkalec.

Sastanak

Teme i zaključci sastanka su slijedeći:

1. Napredak Projektne aktivnosti 1: *Izrada projektno-tehničke dokumentacije* i Projektne aktivnosti 2: *Izrada Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi*
  - Objašnjeno je kašnjenje u provođenju Projektne aktivnosti 1 i 2 zbog objedinjavanja postupaka nabave s drugim projektom (NanoCentar) koji se isto provodi na PMF-u. Očekuje se kretanje u realizaciju predviđenih aktivnosti krajem kolovoza ove godine.
2. Napredak Projektne aktivnosti 3: *Provedba horizontalnih načela*
  - Svim članicama/ovima Projektnog tima zahvalilo se na sudjelovanju u edukacijama u okviru Projektne aktivnosti 3, te su zamoljeni za suradnju i na preostaloj aktivnosti, početnom tečaju

hrvatskog znakovnog jezika.

3. Prikaz izvršenja Projektne aktivnosti 4: *Upravljanje projektom*

- Sudionice/ci sastanka su obaviješteni o odobrenju Zahtjeva o nadoknadi sredstava (ZNS1) od strane SAFU-a.
- Sudionice/ci sastanka upoznati s novom glavnom administratoricom projekta Renatom Grenković

4. Prikaz izvršenja Projektne aktivnosti 5: *Promidžba i vidljivost*

- U raspravi oko projektne aktivnosti promidžbe i vidljivosti, članice/ovi projektnog tima dali su svoje prijedloge kako povećati vidljivost projekta. Predloženo je da se s projektom BIOCRIP i nastojanjima da se unaprijede prostori i oprema upoznaju studenti, stručna društva, Vijeća, kolege u laboratorijima. Predložena je diseminacija informacija putem distribucije letaka po pojedinim laboratorijima, putem objava na društvenim mrežama, na početnoj internetskoj stranici samog Fakulteta te odsjeka, odnosno kroz sekciju „Obavijesti“ na internetskoj stranici.

5. Razno.

- Predloženo je održavanje sastanka s Upravom Biološkog odsjeka, uživo ili online kako bi ih se informiralo o napretku projekta te pokrenuli dogovori oko organizacijske reforme BO.
- Predloženo je sastavljanje prijedloga, u suradnji s Istraživačkim timom i drugim znanstvenicima BO, o unaprjeđenju organizacije BO, objedinjavanju i iskorištenosti prostora, opreme i ljudskih resursa unutar okvira definiranih projektom BIOCRIP te predlaganje osoba koje su smatrane najboljim kadrom za voditelje planiranih laboratorija...

Utvrđeno je kako se projekt u ovoj fazi provodi bez značajnijih poteškoća, uz manja odstupanja vezana uz Projektne aktivnosti 1 i 2, a uslijed objedinjavanja nabava s još jednim projektom Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.

Slijedeći sastanak projektnog tima održat će se prema dogovoru.

Kao dokaz održavanja sastanka fotografija u prilogu.

Potpis administratora projekta:






#### SAŽETAK INFORMACIJA O SASTANKU

Meeting Summary					
Total Number of Participants	9				
Meeting Title	null				
Meeting Start Time	7/21/2021, 10:58:02 AM				
Meeting End Time	7/21/2021, 12:42:01 PM				
Full Name	Join Time	Leave Time	Duration	Email	Role
Mirta Tkalec	7/21/2021, 10:58:02 AM	7/21/2021, 12:38:52 PM	1h 40m		Organizer
Mirta Tkalec	7/21/2021, 12:40:31 PM	7/21/2021, 12:42:00 PM	1m 29s		Organizer
Renata Grenković	7/21/2021, 10:58:35 AM	7/21/2021, 12:39:02 PM	1h 40m		Presenter
Renata Grenković	7/21/2021, 12:40:27 PM	7/21/2021, 12:42:01 PM	1m 34s		Presenter
Ana Previšić	7/21/2021, 10:59:47 AM	7/21/2021, 12:38:54 PM	1h 39m		Presenter
Nataša Bauer	7/21/2021, 11:00:45 AM	7/21/2021, 12:38:52 PM	1h 38m		Presenter
Anđelka Plenković-Moraj	7/21/2021, 11:05:18 AM	7/21/2021, 12:38:52 PM	1h 33m		Presenter
Ivana Ivančić Baće	7/21/2021, 11:07:18 AM	7/21/2021, 12:38:50 PM	1h 31m		Presenter
Ivana Šola	7/21/2021, 11:13:40 AM	7/21/2021, 12:38:54 PM	1h 25m		Presenter
Domagoj Đikić	7/21/2021, 11:15:14 AM	7/21/2021, 12:41:01 PM	1h 25m		Presenter
Martina Šeruga Musić	7/21/2021, 11:38:32 AM	7/21/2021, 12:38:54 PM	1h		Presenter

## SLIKE SA SASTANKA:



Meeting in "General"

22:26

Stop presenting

Meeting chat

10:58 Meeting started  
Last read

11:06 Andrija Pienković-Moraj  
tu sam nema kamere i niš ne čujem

11:07 jel mozete spojiti svogju kamenu?

11:07 Nataša Bauer  
ako ste na fakosu probajte otici u neku predavaonu, tamo radi

11:09 doci ce Marija pa ce probati nesto rjesiti, jeste kod nas u praktikumu?

11:09 Andrija Pienković-Moraj  
nemam kamenu

11:15 Domagoj Dilčić  
Mirta tu sam

11:15 super

11:17 Domagoj Dilčić  
vidim vas i cujem sve, Domagoj

Type a new message

2 of 7

PROJEKTNJA AKTIVNOST 1:  
Izrada projektno-tehničke dokumentacije

**Završene aktivnosti:**

- ✓ Dokumentacija o nabavi (DON) → zaprimljeno očitovanje SAFU-a

**Buduće aktivnosti:**

- Nabava za izradu projektno-tehničke dokumentacije → odobren i drugi projekt PMF-a (NanoCenter) → nabave objedinjene
- Izrada projektno-tehničke dokumentacije:
  - Marulićev trg 20/Rooseveltov trg 6 → po jedno:
    - Idejno rješenje; Glavni projekt → građevinska dozvola za Marulićev trg 20, Izvedbeni projekt
    - Troškovnik građevinsko-obrtničkih radova
  - Marulićev trg 20/Rooseveltov trg 6/ Marulićev trg 9A/ Horvatovac 102A
    - 1 Projekt opreme za sve 4 lokacije


1 2 3 4 5 6 7

IVANA ŠOŠIĆ IS ANA PRINČIĆ AP NATAŠA BAUER DOMAGOJ DILČIĆ

Type here to search

HRV 11:20 21.2.2021.

Slika (1)



Meeting in "General"

01:00:06

Take control

Participants

Invite someone or dial a number

Share invite

In this meeting (9) Mute all

Martina Šeruga Musić

Renata Grenković

Ana Previšić

Andelka Plenković-Moraj

Domagoj Đikić

Ivana Ivančić Baće

Ivana Šola

Mirta Tkalec Organizer

Nataša Bauer

Suggestions (2)

Ivančica Ternejj

Zlatko Mihaljević

7 of 7

Mirta Tkalec

Andelka Plenković-Moraj

Mirta Tkalec

Nataša Bauer


Type here to search


HRV 11:58 21.7.2021.

**PROJEKTNA AKTIVNOST 5: Promidžba i vidljivost**

**Završene aktivnosti:**

- ✓ prezentacija projekta BIOCRIPT na proširenom kolegiju Biološkog odsjeka PMF-a
- ✓ uspostava internetske stranice  
<https://www.pmf.unizg.hr/biol/biocript> → redovito ažuriranje
- ✓ dizajniran logotip projekta
- ✓ dizajnirani i tiskani:
  - letci A4 formata
  - plakati B2 formata
  - roll up (print + stalak)





Slika (2)