


Zapisnik s 24. sastanka projektnog i istraživačkog tima za projekt Centar za razvoj, primjenu i transfer bioloških istraživanja – BIOCRYPT (KK.01.1.1.09.0016) u sklopu poziva „Preprema IRI infrastrukturnih projekata“, korisnika Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno – matematičkog fakulteta

Mjesto održavanja sastanka: Online sastanak putem Microsoft Teams-a

Datum i vrijeme održavanja sastanka: 31.03.2023. u 10:00 sati

Zapisnik sastavila: Mirta Tkalec

Dana 31. ožujka 2023. godine održan je 24. redovni koordinacijski sastanak projektnog i istraživačkog tima, prema niže navedenoj listi sudionika:



Meeting Summary											
Total Number of Participants		7									
Meeting Title											
Meeting Start Time											
Meeting End Time											
Meeting Id											
Full Name	Join Time	Leave Time	Duration	Email	Role	Participant ID (UPN)					
Mirta Tkalec	3/31/2023, 10:02:34 AM	3/31/2023, 10:50:19 AM	48m 45s	mtkalec.biol@pmf.hr	Organizer	mtkalec.biol@pmf.hr					
Dubravka Hranilović	3/31/2023, 10:02:47m 12s	3/31/2023, 10:50:19 AM	48m 33s	dubravka.biol@pmf.hr	Presenter	dubravka.biol@pmf.hr					
Nataša Bauer	3/31/2023, 10:02:42m 9s	3/31/2023, 10:50:19 AM	48m 37s	nbauer.biol@pmf.hr	Presenter	nbauer.biol@pmf.hr					
Marin Ježić	3/31/2023, 10:02:46m 48s	3/31/2023, 10:50:19 AM	48m 31s	mjezic.biol@pmf.hr	Presenter	mjezic.biol@pmf.hr					
Tomislav Ivanković	3/31/2023, 10:02:46m 47s	3/31/2023, 10:50:19 AM	48m 30s	tivankovic.biol@pmf.hr	Presenter	tivankovic.biol@pmf.hr					
Ivana Ivančić Baće	3/31/2023, 10:02:45m 5s	3/31/2023, 10:50:19 AM	48m 35s	iibace.biol@pmf.hr	Presenter	iibace.biol@pmf.hr					
Ana Previšić	3/31/2023, 10:02:44m 12s	3/31/2023, 10:50:19 AM	48m 37s	aprevic.biol@pmf.hr	Presenter	aprevic.biol@pmf.hr					

Teme i zaključci sastanka bili su slijedeći:

- Obavijest članovima projektnog tima o statusu Projektne aktivnosti 1 (Izrada projektno-tehničke dokumentacije). Članovi projektnog i istraživačkog tima upoznati su sa statusom Operacija obnove na Rooseveltovom trgu 6 i Marulićevom trgu 20. Obaviješteni su da se i dalje čeka ishođenje posebnih uvjeta od Gradskog zavoda za zaštitu spomenika, kulture i prirode, HEP-a i MUP-a za Marulićev trg 20 te da će se tražiti produljenje projekta.


2. Obavijest članovima projektnog tima o statusu Projektne aktivnosti 4 (slanje Zahtjeva za nadoknadom sredstava i Zahtjeva za velikim izmjenama u svrhu traženja produljenja trajanja projekta).

Slijedeći sastanak projektnog tima održat će se prema dogovoru.



Zamjenica voditeljice projekta
Prof. dr. sc. Mirta Tkalec

Kao dokaz održavanja sastanka, fotografija.





Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.