
• Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i 
Zagrebačke županije (NN 102/2020)

• Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba,
Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko moslavačke županije i Karlovačke županije (NN
99/2021)

ZAŠTO SE PROVODI OBNOVA I PREMA KOJIM PROPISIMA

IZVORI FINANCIRANJA
fond SOLIDARNOSTI EU

pokriva dovođenje u prvobitno stanje
fond za OPORAVAK I OTPORNOST

pokriva konstrukcijsku obnovu
državni PRORAČUN

pokriva PDV + ostalo

ISHOD
CJELOVITA OBNOVA

obnova konstrukcije i ostali
neophodni zahvati kojom se zgrada
dovodi u stanje potpune
građevinske uporabljivosti

ENERGETSKA OBNOVA
Energetski certifikat – poboljšanje
energetske učinkovitosti 20-50%

SEIZMIČKI CERTIFIKAT
Sastavni dio završnog izvješća
nadzornog inženjera - putem FONDA
za OBNOVU



SHEMA PROVOĐENJA CJELOVITE OBNOVE

Vlasnik - PMF

Provedbeno tijelo 1 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Provedbeno tijelo 2 
Ministarstvo prostornog uređenja, 

graditeljstva i državne imovine

FOND ZA OBNOVU
Provodi financijsko- tehničku 
kontrolu putem revidenata i 

nadzornih inženjera

SAFU
Središnja agencija za financiranje i 

ugovaranje

P R O J E K T   O B N O V E

K O N T R O L A

Provodi kontrolu putem ZNS-a
(zahtjeva za nadoknadom sredstava)

konzultacije

koordinira planove nabave 
i tijek projekta s vlasnikom

REFUNDACIJA

Ministarstvo kulture
Suglasnost konzervatora

MUP
Protupožarni standard

O B N O V A 
(izgradnja)



JAVNA NABAVA

JEDNOSTAVNA
NABAVA

• ponuda - narudžbenica

NABAVA
VELIKE VRIJEDNOSTI

• 1.590.000,00 kn (robe i usluge)
• 39.762.260,00 kn (radovi)
• Provedba putem EOJN: elektronički

oglasnik javne nabave
• Postupak minimalno 80 dana

NABAVA
MALE VRIJEDNOSTI

• 200.000,00 kn (robe i usluge)
• 500.000,00 kn (radovi)
• Provedba putem EOJN:

elektronički oglasnik javne nabave
• Postupak minimalno 65 dana

ULOGA VLASNIKA

Najavljen novi Zakon o obnovi - ROKOVI!!!???

• Provodi obnovu zgrade/a kroz:  administriranje i vođenje projekta, postupke javne nabave  



ZAŠTO NE ZNAMO KADA ĆEMO SE SELITI

FOND ZA OBNOVU
Provodi financijsko- tehničku 
kontrolu putem revidenata i 

nadzornih inženjera

KONTROLA idejnog
projekta

Ministarstvo kulture
Suglasnost konzervatora

MUP
Protupožarni standard

O B N O V A 
(izgradnja)

Odobren IDEJNI PROJEKT
Troškovnici gradnje

Provedbeno tijelo 1 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

I D E J N I 
P R O J E K T

ex ante KONTROLA

javna nabava
PROJEKTIRANJA

javna nabava
GRADNJE

90-180 dana
80 danajavna nabava

PRESELJENJA
NAJAM 

PROSTORA

?? dana

?? dana

80 dana

PROJEKT OBNOVE
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