

**Zapisnik sa sastanka projektnog tima za naziv projekta Centar za razvoj, primjenu i transfer
bioloških istraživanja – BIOCRIP (KK.01.1.1.09.0016) u sklopu poziva „Priprema IRI
infrastrukturnih projekata“, korisnika Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno – matematičkog
fakulteta**

Mjesto održavanja sastanka: Online sastanak putem Microsoft Teams-a

Zapisnik sastavila: Maja Jurina

Dana 27. svibnja 2021. godine održan je 2. redovni koordinacijski sastanak projektnog tima na kojem su sudjelovali članovi tima (prema listi sudionika): Prof.dr.sc. Anđelka Plenković-Moraj, Prof.dr.sc. Mirta Tkalec, Izv.prof.dr.sc. Ivana Ivančić Baće. Izv.prof.dr.sc. Nataša Bauer, Izv.prof.dr.sc. Martina Šeruga Musić, Prof.dr.sc. Domagoj Đikić, Izv.prof.dr.sc. Ana Previšić. Prof.dr.sc. Sandra Radić Brkanac i Maja Jurina, administratorica projekta

Drugi koordinacijski sastanak projektnog tima započeo je uvodnim riječima prof.dr.sc. Anđelke Plenković -Moraj i prof. dr. sc. Mirte Tkalec koje su ponovo istakle važnosti provedbe Projekta koji sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Obavijestile su prisutne članove tima da Doc.dr.sc. Ivana Šola ovoga puta neće prisustvovati sastanku zbog smrtnog slučaja te će biti naknadno obaviještena o svim temama koje su bile na sastanku.

Sastanak je organiziran s ciljem pregleda dosadašnjih aktivnosti te praćenja napretka projekta u smjeru utvrđivanja koraka koje je potrebno poduzeti u daljnjoj provedbi projekta u odnosu na vremenski plan i planirani opseg aktivnosti sukladno Prijavnom obrascu koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Teme i zaključci sastanka su slijedeći:

1. Obavijest članovima tima o odgađanju Edukacija na temu „Mjera bolje energetska učinkovitosti i uštedama te zelenu i održivu javnu nabavu“ i „Ravnopravnost žena i muškaraca i zabrana diskriminacije zbog tehničkih poteškoća“,
2. Prikupljanje ponuda za novu Edukaciju – Tečaj hrvatskog znakovnog jezika,
3. Dogovor oko izrade slika/plakata/Loga (promocija i vidljivost),
4. Informiranje o ispravku Plana nabave,
5. Definiranje popisa dokumentacije koja se potrebna za prvi ZNS,
6. Razno.

Utvrđeno je kako se projekt provodi bez poteškoća. Slijedeći sastanak projektnog tima održat će se prema dogovoru. Kao dokaz održavanja sastanka priložen je ispis iz MT meeting Attendance Report i fotodokumentacija

administrator projekta



meeting Attendance Report

Meeting Summary					
Total Number of Participants	8				
Meeting Title	General				
Meeting Start Time	5/27/2021, 9:58:50 AM				
Meeting End Time	5/27/2021, 11:12:16 AM				
Full Name	Join Time	Leave Time	Duration	Email	Role
Mirta Tkalec	5/27/2021, 9:58:50 AM	5/27/2021, 11:12:10 AM	1h 13m	mtkalec.biol@pmf.hr	Organizer
Anđelka Plenković-Moraj	5/27/2021, 9:59:00 AM	5/27/2021, 11:12:10 AM	1h 13m	aplenk.biol@pmf.hr	Presenter
Maja Jurina	5/27/2021, 9:59:04 AM	5/27/2021, 11:12:07 AM	1h 13m	mjurina.biol@pmf.hr	Presenter
Ivana Ivančić Baće	5/27/2021, 9:59:13 AM	5/27/2021, 11:12:09 AM	1h 12m	iibace.biol@pmf.hr	Presenter
Ana Previšić	5/27/2021, 10:01:59 AM	5/27/2021, 11:12:16 AM	1h 10m	aprevicic.biol@pmf.hr	Presenter
Domagoj Đikić	5/27/2021, 10:02:02 AM	5/27/2021, 10:38:52 AM	36m 49s	mrdjicic.biol@pmf.hr	Presenter
Nataša Bauer	5/27/2021, 10:03:32 AM	5/27/2021, 11:12:15 AM	1h 8m	nbauer.biol@pmf.hr	Presenter
Martina Šeruga Musić	5/27/2021, 10:04:19 AM	5/27/2021, 11:12:05 AM	1h 7m	mseruga.biol@pmf.hr	Presenter

