


**Zapisnik s 26. sastanka projektnog i istraživačkog tima za projekt Centar za razvoj, primjenu i transfer bioloških istraživanja – BIOCRIP (KK.01.1.1.09.0016 ) u sklopu poziva „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“, korisnika Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno – matematičkog fakulteta**

**Mjesto održavanja sastanka:** Online sastanak putem Microsoft Teams-a

**Datum i vrijeme održavanja sastanka:** 31.05.2023. u 12 sati

**Zapisnik sastavila:** Mirta Tkalec

Dana 31. svibnja 2023. godine održan je 26. redovni koordinacijski sastanak projektnog i istraživačkog tima, prema niže navedenoj listi sudionika:



Full Name	Join Time	Leave Time	Duration	Email	Role	Participant ID (UPN)
Mirta Tkalec	5/31/2023, 5/31/2023	19m 17s		mtkalec.biol@pmf.hr	Organizer	mtkalec.biol@pmf.hr
Dunja Leljak-Levanić	5/31/2023, 5/31/2023	18m 20s		dleljak.biol@pmf.hr	Presenter	dleljak.biol@pmf.hr
Ivana Šola	5/31/2023, 5/31/2023	17m 39s		isola.biol@pmf.hr	Presenter	isola.biol@pmf.hr
Ivana Ivančić Baće	5/31/2023, 5/31/2023	16m 17s		iibace.biol@pmf.hr	Presenter	iibace.biol@pmf.hr
Marin Ježić	5/31/2023, 5/31/2023	15m 37s		mjezic.biol@pmf.hr	Presenter	mjezic.biol@pmf.hr
Martina Šeruga Musić	5/31/2023, 5/31/2023	14m 55s		mseruga.biol@pmf.hr	Presenter	mseruga.biol@pmf.hr
Domagoj Đikić	5/31/2023, 5/31/2023	18m 35s		mrđjkić.biol@pmf.hr	Presenter	mrđjkić.biol@pmf.hr
Dubravka Hranilović	5/31/2023, 5/31/2023	18m 24s		dubravka.biol@pmf.h	Presenter	dubravka.biol@pmf.hr

Teme i zaključci sastanka bili su slijedeći:

1. Obavijest članovima projektnog tima o statusu Projektne aktivnosti 1 (Izrada projektno-tehničke dokumentacije). Članovi projektnog i istraživačkog tima upoznati su sa statusom Operacija obnove na Rooseveltovom trgu 6 i Marulićevom trgu 20. Obaviješteni su da je

ishođena potvrda od Javne vatrogasne postrojbe, te je napravljen Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja građevine na niskonaponsku distribucijsku elektroenergetsku mrežu. (EOTRP) što je bilo potrebno za ishođenje uvjeta za Marulićev trg 20. Novi zahtjev za ishođenje posebnih uvjeta je upućen na Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za prostorno uređenje i graditeljstvo te se očekuje ishođenje svih posebnih uvjeta do kraja 6. mjeseca.


2. Obavijest članovima projektnog tima o statusu Projektne aktivnosti 4 odnosno o odobrenju Zahtjeva za produljenjem projekta do 11.09.2023.

Slijedeći sastanak projektnog tima održat će se prema dogovoru.



Zamjenica voditeljice projekta  
Prof. dr. sc. Mirta Tkalec

Kao dokaz održavanja sastanka, fotografija.





SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET  
**Biološki** odsjek



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.