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PREDMET: Izvješće o poslovanju za operaciju FSEU.2021 .MZO.019 PMF-Biološki odsjek, Rooseveltov trg 6 - 
program provedbe mjera cjelovite obnove infrastrukture i opreme oštećene potresom, 07.07.2021.-
20.12.2021. 

U razdoblju od potpisivanja ugovora do 20. prosinca 2021. redovito se odrađuje propisano projektno poslovanje 
(po planu nabave projektnih aktivnosti za grupe1.-6., usmena i pisana komunikacija na tjedne službene upite i 
traženja nadležnih provedbenih tijela, radni sastanci uprave Fakulteta i voditelja operacija, sastanci s MZO i 
MPGI, Gradom Zagrebom i sl.) te su na MZO i SAFU predana dva zahtjeva za nadoknadom sredstava. 

U potpunosti su odrađene sve ugovorom odobrene aktivnosti za Grupe 1. (Hitne mjere sanacije) i 4. 
(popravak/čišćenje optičkih instrumenata BO). 

U okviru aktivnosti grupe 2 (Priprema projektne i tehničke dokumentacije cjelovite obnove) po provedenom 
natječajnom postupku s odabranim izvođačem (Arhitektonski fakultet sveučilišta u Zagrebu), potpisan je Ugovor 
5.10.2021. te su odrađene pripremne aktivnosti prikupljanja postojeće, dostupne dokumentacije i arhivske 
građe, izrađena je arhitektonska snimka postojećeg stanja zgrada, izrađen je prvi nacrt idejnog projekta koji se 
od strane uprave Biološkog odsjeka i PMF-a, intenzivno nadopunjuje i restrukturira s obzirom na posebne uvjete 
i potrebe Odsjeka, u završnoj je fazi izrada elaborata ocjene postojećeg stanja konstrukcije nakon oštećenja od 
potresa, te se intenzivno radi na ishođenju posebnih uvjeta (za ishođenje suglasnosti konzervatorskih smjernica 
- izrađen Konzervatorski elaborat; za ishođenje suglasnosti MUP-a i izdavanje građevinske dozvole rješava se 
dozvola za služnost dvorišta Medulićeva 33; ishođenje uporabne dozvole (u provedbi je legalizacija poveznice 
glavne zgrade i zapadne dvorišne zgrade); te je završnoj fazi izrade Projekt vraćanja zgrade u radno stanje 
prije potresa s troškovnikom (za konstrukcijsku obnovu). 

U okviru aktivnosti grupe 3. (Izvedba radova) u okviru projekta u završnoj je fazi raspis natječaja za stručnu 
usluga ovlaštenog voditelja projekta gradnje. Od uprave Odsjeka zaprimljeni su radni oblici dokumenata popisa 
inventara i potrebitih usluga za potrebe preseljenja kao i potrošnog materijala (kutije i sitni pribor). Očekuju se 
konačne službene verzije navedenih dokumenata. 

U okviru aktivnosti grupe 5. (Upravljanje projektom i administracija) u završnoj je fazi raspis natječaja za nabavu 
usluge upravljanja projektom i administracije. Do sada sva provedena poslovanja u suradnji odrađuju voditeljica 
operacije, administracija i uprava Biološkog odsjeka, Uprava, Službe i Uredi PMF-a (za financijsko-
računovodstvene poslove, za opće poslove i nabavu, za međunarodnu suradnju i praćenje projekata i za 
tehničko održavanje objekata) 

U okviru aktivnosti grupe 6. (Promidžba i vidljivost) izrađena je info ploča, u tehničkoj je doradi promo video te 
se redovito na web stranici Odsjeka i Fakulteta (http://www.pmf.unizg.hr/biol/obnova_bo) objavljuju provedbene 
aktivnosti operacije FSEU.2021.MZO.019. 
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